

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Zpráva o pokroku č. 6

za období od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014

#### 1. Aktivity projektu

Pátá monitorovací zpráva projektu byla schválena dne 26. května 2014. Připomínky byly vypořádány a byla přijata opatření, aby se vytýkané nedostatky v dalším období neopakovaly.

Ve šestém monitorovacím období:

- byly hlavní práce soustředěny na ověřování modulů a průběžné zapracovávání námětů a připomínek z průběhu ověřování. Práce všech členů týmu pokračují s maximálním nasazením pro dokončení projektu v plánovaném termínu, splnění monitorovacích indikátorů není ohroženo;
- probíhaly průběžné konzultace členů týmu pro zajištění průběhu ověřování vytvořených modulů s využitím elektronických komunikačních prostředků podle aktuální potřeby;
- konzultace vedení projektu probíhaly každý měsíc; výhradně pomocí prostředků elektronické komunikace; byl projednáván postup realizace projektu a koordinace činností;
- nadále probíhaly konzultace s tvůrci sw EduBase, doladování sw pro potřeby výuky matematiky a zejména pro psaní a správné zobrazování matematických výrazů přinášelo problémy, které bylo nutné okamžitě řešit. Tvůrců EduBase opět přislíbili, že tyto problémy neohroží realizaci projektu a provoz vytvořených modulů;
- probíhaly konzultace s dalšími školami zapojenými do ověřování modulů a ověřovacího provozu;
- probíhala jednání oponenty pro jednotlivé moduly, sjednocení oponentských postupů a výstupů; oponentní řízení bude dokončeno v měsících září až listopadu 2014.

Práce na projektu běží v souladu se schváleným harmonogramem projektu, žádné úpravy, přes zpoždění dodávky hw a sw, není potřebné navrhovat.

#### Podpořené osoby

Se spolupracujícími školami byl projednán postup prací, koordinace činností na úrovni ředitelů škol a odpovědných pracovníků za ověřování vytvořených modulů. Zároveň byl dohodnut postup oponentního řízení.

#### Finance

Žádost o platbu, která byla součástí páté monitorovací zprávy, byla vyřízena s obrovským zpožděním a až po naší urgenci.

Finanční prostředky na náš účet dorazily až dnes, tj. 26. 9. 2014 Tato situace velmi komplikuje zejména poslední výběrové řízení na interaktivní tabule, zejména s ohledem na poslední měsíce trvání projektu a pohyb cen tabulí.

Interaktivní tabule by bylo stále ještě možné využít v projektu pro ověření modulů na interaktivních tabulích posledního typu (pokud budou finančně dostupné), moduly jsou nyní ověřovány na tabulích staršího typu a jinými formami, pro které jsou moduly vytvořené. Samozřejmě by na nich pak probíhala výuka po dobu udržitelnosti projektu.

## **2. Publicita projektu**

Hlavní informace o projektu jsou uváděny na webových stránkách příjemce, konkrétně na adrese <http://www.spsstavcb.cz/projekty/vyuka-matematiky-v-21-stoleti-na-strednich-skolach-technickeho-smeru.html>.

Novinářům byly poskytnuty dvě tiskové zprávy o průběhu projektu – tisková zpráva č. 9 a 10. Při osobním jednání s novináři hlavní manažer projektu informoval novináře o dosavadním průběhu projektu a přislíbil další průběžné informování o projektu.

V Českých Budějovicích 26. září 2014



RNDr. Vladimír Kostka  
hlavní manažer projektu